
ATLANTIC INTRACOASTAL WATERWAY
Dec. 17 - Dec. 24
Dec. 24 - Jan. 10
Dec. 10 - Dec. 17
Feb. 25 - Mar. 17
Topsail Beach
Jan. 10 - Feb. 25
Nov. 18 - Dec. 10
Nov. 18
Dec. 10
Dec. 17
Dec. 24
Jan. 10
Feb. 25
Mar. 17
Atlantic Ocean
Approximate Construction Progress Dates